

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 651 DEL 03 DICEMBRE 2020

Pratica n. 33687 del 02/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE		Area Tutela, Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità
CODICE CRAM	DG.004	Obiettivo Funzione: B01E53

OGGETTO	Progetto di ricerca "Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio", affidato al CREA-DC (Centro di Ricerca Difesa e Certificazione), attività prevista nell'ambito dell'operazione del PSR Lazio 2014/2020 - Intervento 10.2.1 - annualità 2018-2020. - CUP F85B18003830009 Differimento del termine al 31/12/2021.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott. Giovanni Pica)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Claudio Di Giovannantonio)
Firmato: Dott. Giovanni Pica		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Giovanni Pica)		Firmato: Dott. Giovanni Pica

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 651	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 03/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 651 DEL 03 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Progetto di ricerca "Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio", affidato al CREA-DC (Centro di Ricerca Difesa e Certificazione), attività prevista nell'ambito dell'operazione del PSR Lazio 2014/2020 - Intervento 10.2.1 - annualità 2018-2020. - CUP F85B18003830009 **Differimento del termine al 31/12/2021**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Tutela Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24 Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state

apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'annualità 2019, che evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al rendiconto di bilancio di questa Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione 375/2020 che affida al CREA DC (Centro di Ricerca Difesa e Certificazione) la realizzazione del progetto di ricerca "*Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio*" - Intervento 10.2.1 - annualità 2018-2020. - CUP F85B18003830009

VISTA la lettera del CREA - DC, acquisita in Arsial con prot. 9636 del 25 novembre 2020, con cui si richiede la proroga del termine delle attività inerenti alla convezione in oggetto, fissate al 22 luglio 2021, richiesta motivata dalle lungaggini amministrative per la messa a bilancio del finanziamento ricevuto che non permette di dare inizio ad alcuna attività sperimentale e di predisporre la documentazione necessaria per il reclutamento del personale incrementale (in allegato)

VISTO che il termine proposto dal CREA -DC per la proroga delle attività oggetto della convezione è il 31/12/2021:

CONSIDERATO che la proroga delle attività al 31/12/2021 è un mero differimento del termine contrattualmente previsto (Repertorio Convezione n. 61/2020 e prot Arsial n. 6396 del 29.07.2020) e non comporta la modifica delle altre clausole della convenzione e dei limiti di spesa contrattualmente previsti;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Tutela Risorse Vigilanza sulle produzioni di Qualità

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DIFFERIRE, per i motivi sopra esposti, al 31 dicembre 2021 il termine per la realizzazione del progetto "*Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio*" affidato a CREA - DC con determinazione ARSIAL



375/2020, nel rispetto dei limiti di spesa contrattualmente previsti e delle altre clausole contrattuali.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n.33/2013	23				X		X	



SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

Spett.le
ARSIAL
via Rodolfo Lanciani, 38
00162 – Roma
arsial@pec.arsialpec.it
g.pica@arsial.it
c.digiovannantonio@arsial.it

Oggetto: Richiesta di proroga scadenza progetto Risanamento Vite – Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio – DETERMINA ARSIAL N. 375 DEL 22 LUGLIO 2020.

In riferimento al progetto specificato in oggetto e alla scadenza prevista per la conclusione dell'attività sperimentale (22/07/2021), con la presente lettera si richiede la concessione di una proroga rispetto alla suddetta scadenza.

La richiesta scaturisce dalla necessità di portare a conclusione il piano delle attività a suo tempo programmato su un periodo di durata del progetto di 12 mesi ma che, effettivamente, ha potuto contare su un periodo utile di soli 8 mesi.

A tal riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che il progetto sconta un ritardo temporale di circa 4 mesi, pari al tempo intercorso tra la sottoscrizione della convenzione (22/07/2020) e l'effettivo avvio delle attività progettuali (nota DG CREA ad Arsial prot. N° #0084772 del 11-11-2020). A tale ritardo occorre sommare il tempo tecnico successivamente richiesto per la messa in bilancio del finanziamento ricevuto, tempo condizionato dagli obblighi normativi e procedurali della Pubblica Amministrazione. In merito a ciò si fa notare che la concessione della sovvenzione nel mese di novembre fa sì che i soldi del progetto risulteranno spendibili solo a partire da gennaio 2020, stante il blocco amministrativo a cui tutte le PA sono soggette a fine anno, nel periodo di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Anche in questo lasso di tempo non sarà, dunque, possibile dare inizio ad alcuna attività sperimentale per la già richiamata impossibilità di spesa ed i lavori si sono limitati ad una pianificazione temporale e tecnica delle prove in programma ed alla predisposizione della documentazione per il reclutamento del personale incrementale.

CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification

@dc@crea.gov.it f dc@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma *Sede Amministrativa*
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A - 50125 Firenze
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA)
Loc. Corno d'Oro, S.S. 18, Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA)
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO)
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli

T +39 06 820701
T +39 055 24921
T +39 091 6301966
T +39 091 909090
T +39 0828 309484
T +39 0371 761919
T +39 051 6316880
T +39 0161 217097



In base a tutto ciò, si chiede la possibilità di usufruire di una ulteriore proroga di 5 mesi per la conclusione del progetto, portandone la scadenza al 31/12/2021.

In attesa di un positivo riscontro alla richiesta avanzata si inviano cordiali saluti.

Roma, 24 Novembre 2020

Il responsabile del progetto

Andrea Gentili



SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 J P.I. 08183101008

Spett.le
ARSIAL
via Rodolfo Lanciani, 38
00162 – Roma
arsial@pec.arsialpec.it
g.pica@arsial.it
c.digiovannantonio@arsial.it

Oggetto: Richiesta di proroga scadenza progetto Risanamento Vite – Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio – DETERMINA ARSIAL N. 375 DEL 22 LUGLIO 2020.

In riferimento al progetto specificato in oggetto e alla scadenza prevista per la conclusione dell'attività sperimentale (22/07/2021), con la presente lettera si richiede la concessione di una proroga rispetto alla suddetta scadenza.

La richiesta scaturisce dalla necessità di portare a conclusione il piano delle attività a suo tempo programmato su un periodo di durata del progetto di 12 mesi ma che, effettivamente, ha potuto contare su un periodo utile di soli 8 mesi.

A tal riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che il progetto sconta un ritardo temporale di circa 4 mesi, pari al tempo intercorso tra la sottoscrizione della convenzione (22/07/2020) e l'effettivo avvio delle attività progettuali (nota DG CREA ad Arsial prot. N° #0084772 del 11-11-2020). A tale ritardo occorre sommare il tempo tecnico successivamente richiesto per la messa in bilancio del finanziamento ricevuto, tempo condizionato dagli obblighi normativi e procedurali della Pubblica Amministrazione. In merito a ciò si fa notare che la concessione della sovvenzione nel mese di novembre fa sì che i soldi del progetto risulteranno spendibili solo a partire da gennaio 2020, stante il blocco amministrativo a cui tutte le PA sono soggette a fine anno, nel periodo di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Anche in questo lasso di tempo non sarà, dunque, possibile dare inizio ad alcuna attività sperimentale per la già richiamata impossibilità di spesa ed i lavori si sono limitati ad una pianificazione temporale e tecnica delle prove in programma ed alla predisposizione della documentazione per il reclutamento del personale incrementale.

CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma *Sede Amministrativa*
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A - 50125 Firenze
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA)
Loc. Corno d'Oro, S.S. 18, Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA)
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO)
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli

@dc@crea.gov.it J dc@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 820701
T +39 055 24921
T +39 091 6301966
T +39 091 909090
T +39 0828 309484
T +39 0371 761919
T +39 051 6316880
T +39 0161 217097



In base a tutto ciò, si chiede la possibilità di usufruire di una ulteriore proroga di 5 mesi per la conclusione del progetto, portandone la scadenza al 31/12/2021.

In attesa di un positivo riscontro alla richiesta avanzata si inviano cordiali saluti.

Roma, 24 Novembre 2020

Il responsabile del progetto

Andrea Gentili