

Regione Lazio

Provincia di Viterbo

Comune di Canino

Stazione appaltante Arisial

Lavori di: sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati ubicati in loc. Musignano di proprietà Arisial

.Impresa: Eco Agri Service

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre in Comune di Canino loc.

Musignano

PREMESSO:

-che con determinazione n. 435 del 27/09/2020 l'impresa Eco Agri Service ha assunto l'esecuzione dei lavori di sfalcio e taglio arbusti in Provincia di Viterbo, per l'importo di euro 22.500,00 al netto dell' IVA;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi a seguito di esposto del Comune di Canino in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 2.852,92 oltre IVA 22%

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 27.450,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con determinazione n° 435 del 27.09.2020, mentre per la restante somma di € 2.852,92 oltre IVA al 22% per un importo totale di €. 3.480,56 bisognerà provvedere all'accreditamento di ulteriori fondi tramite apposita determinazione di approvazione della perizia suppletiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sig.ra Astolfi Daniela nella qualità di titolare dell'Impresa Eco Agri Service con sede in Tuscania STR Tarquiniese presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico di ARSIAL e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni

del precedente contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi nonché, a misura di €. 3,416,00 rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a fine lavoro

Art.3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 3.480,56 rispetto a quelli contrattuali, di € 27.450,00 per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (quindici). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,3‰ ÷ 1‰ così come stabilito, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di €. 30.930,56

Art.5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi quelli relativi al prezziario Regione Lazio ragguagliati a quelli contrattuali.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Canino, lì 22.10.2020

L'Impresa
Astolfi Daniela

Il Direttore dei Lavori
Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco

il Responsabile del procedimento
Arch. Marcella Giuliani