



SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 J P.I. 08183101008

Spett.le
ARSIAL
via Rodolfo Lanciani, 38
00162 – Roma
arsial@pec.arsialpec.it
g.pica@arsial.it
c.digiovannantonio@arsial.it

Oggetto: Richiesta di proroga scadenza progetto Risanamento Vite – Risanamento da patogeni virali di germoplasma di vite autoctono della Regione Lazio – DETERMINA ARSIAL N. 375 DEL 22 LUGLIO 2020.

In riferimento al progetto specificato in oggetto e alla scadenza prevista per la conclusione dell'attività sperimentale (22/07/2021), con la presente lettera si richiede la concessione di una proroga rispetto alla suddetta scadenza.

La richiesta scaturisce dalla necessità di portare a conclusione il piano delle attività a suo tempo programmato su un periodo di durata del progetto di 12 mesi ma che, effettivamente, ha potuto contare su un periodo utile di soli 8 mesi.

A tal riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che il progetto sconta un ritardo temporale di circa 4 mesi, pari al tempo intercorso tra la sottoscrizione della convenzione (22/07/2020) e l'effettivo avvio delle attività progettuali (nota DG CREA ad Arsial prot. N° #0084772 del 11-11-2020). A tale ritardo occorre sommare il tempo tecnico successivamente richiesto per la messa in bilancio del finanziamento ricevuto, tempo condizionato dagli obblighi normativi e procedurali della Pubblica Amministrazione. In merito a ciò si fa notare che la concessione della sovvenzione nel mese di novembre fa sì che i soldi del progetto risulteranno spendibili solo a partire da gennaio 2020, stante il blocco amministrativo a cui tutte le PA sono soggette a fine anno, nel periodo di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Anche in questo lasso di tempo non sarà, dunque, possibile dare inizio ad alcuna attività sperimentale per la già richiamata impossibilità di spesa ed i lavori si sono limitati ad una pianificazione temporale e tecnica delle prove in programma ed alla predisposizione della documentazione per il reclutamento del personale incrementale.

CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma *Sede Amministrativa*
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A - 50125 Firenze
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA)
Loc. Corno d'Oro, S.S. 18, Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA)
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO)
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli

@dc@crea.gov.it J dc@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 820701
T +39 055 24921
T +39 091 6301966
T +39 091 909090
T +39 0828 309484
T +39 0371 761919
T +39 051 6316880
T +39 0161 217097



In base a tutto ciò, si chiede la possibilità di usufruire di una ulteriore proroga di 5 mesi per la conclusione del progetto, portandone la scadenza al 31/12/2021.

In attesa di un positivo riscontro alla richiesta avanzata si inviano cordiali saluti.

Roma, 24 Novembre 2020

Il responsabile del progetto

Andrea Gentili