ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 128/RE DEL 28 FEBBRAIO 2022

Pratica n. 1186/RE del 22/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE		**Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA**		
CODICE CRAM	**DG.007.01.7G**	**Ob.Funz.: B01GEN**	**CIG:** Z423418293	**CUP:**

OGGETTO:	Affido "Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri" variante entro il quinto d'obbligo.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [X] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [X] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Luca Scarnati)	RESPONSABILE P.O. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Fabio Genchi)
Firmato: Luca Scarnati	MARCELLA GIULIANI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 28.02.2022 13:45:17 UTC	Firmato digitalmente da **Fabio Genchi** O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Luca Scarnati)		Firmato: Luca Scarnati

CONTROLLO FISCALE	
ISTRUTTORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	**U**	**2.02.01.09.002**	**996,74**	**2022**			

ISTRUTTORE	P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
	SANDRA COSSA ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 28.02.2022 15:17:46 GMT+00:00	Firmato digitalmente da **Fabio Genchi** O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = DIRETTORE GENERALE
C = IT

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 128/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 28/02/2022

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 128/RE DEL 28 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Affido "Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri" variante entro il quinto d'obbligo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 297 del 10 giugno 2020 con la quale ARSIAL ha incaricato il dott. Moreno Moraldi di redigere un "Piano di fattibilità per la realizzazione di un vivaio forestale permanente presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 724 del 18 Dicembre 2020 concernente "Affido opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale" in seguito alla quale sono stati realizzati parte degli interventi necessari previsti dal suddetto Piano;

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 285/RE del 29 novembre 2021, con oggetto "Affido opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri" con la quale sono stati autorizzati ulteriori lavori necessari all'attuazione suddetto Piano, affidando la realizzazione alla ditta Servizi per il verde di D'Ambrosio Cristiano, C.F. DMBCST76D30H501C, P.IVA 15030741001, per un importo totale di € 21.695,00 + 22% iva dovuta per legge;

PRESO ATTO che durante le lavorazioni è emersa la necessità, in seguito alle indicazioni del dott. Roberto Mariotti responsabile dell'Azienda ARSIAL, di realizzare le seguenti ulteriori opere non prevedibili:

1. Sistema di drenaggio realizzato tramite prima fornitura di 100mt. Tubazioni del 63 microforato, 50mt. Tubazione cavidotto del 63, 2 pozzetti 20x20, manodopera per lo scavo e per allaccio delle tubazioni negli scarichi fluviali esistenti €. 320,00
2. Differenza vasi base forata e base chiusa €. 127,00
3. Installazione e montaggio di due valvole da 2 €. 100,00
4. Fornitura Filo elettrico e corrugato €. 120,00
5. Riparazione tubatura € 150,00

Per un costo totale di € 817,00 + iva dovuta per legge, ritenuto congruo dal RUP;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici l'art. 106, comma 12;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Decreto è possibile *"un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto"* e che tale importo, nel caso in argomento corrisponde ad euro

4.339,00 (IVA esclusa), superiore a quanto previsto dal totale dei costi aggiuntivi previsti

RITENUTO opportuno pertanto affidare gli ulteriori lavori alla "Servizi per il verde" di D'Ambrosio Cristiano per l'importo complessivo di € 817,00 + iva;

SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP dott. Luca Scarnati in servizio presso l'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AFFIDARE, in considerazione dell'entità dell'importo, rientrante entro il quinto dell'importo del contratto, alla ditta "Servizi Per il Verde" di D'ambrosio Cristiano via Domenico Serradifalco, 120 00119 Roma (RM), C.F.: DMBCST76D30H501C P., IVA 15030741001, per l'importo di € 817,00 (ottocentodiciassette//00) + 22% iva corrispondente a € 179,74 (centosettantanove//74), per un totale di € 996,74 (novecentonovantasei//74), la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

1. lavori Sistema di drenaggio realizzato tramite prima fornitura di 100mt. Tubazioni del 63 microforato, 50mt. Tubazione cavidotto del 63, 2 pozzetti 20x20, manodopera per lo scavo e per allaccio delle tubazioni negli scarichi fluviali esistenti €. 320,00
2. Differenza vasi base forata e base chiusa €. 127,00
3. Installazione e montaggio di due valvole da 2 €. 100,00
4. Fornitura Filo elettrico e corrugato €. 120,00
5. Riparazione tubatura €. 150,00

Per un costo totale di € 817,00 + iva dovuta per legge;

DI IMPEGNARE la somma di € 996,74 a favore di "Servizi Per il Verde" di D'ambrosio Cristiano C.F.: DMBCST76D30H501C P., IVA 15030741001 sul capitolo di spesa 2.02.01.09.002, Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2022.

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
Dlgs 33/2013	23	1	b		x		x	

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2022

Delibera nr. 200001186 - Anno 2022 - del 22/02/2022

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRATICA 1186/RE - AFFIDO "OPERE E FORNITURE PRESSO AZIENDA SPERIMENTALE DIMOSTRATIVA ARSIAL DI CERVETERI" VARIANTE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		**DG.007.01.7G**	Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere					
Capitolo		**2.02.01.09.002.01**	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale					
Obiettivo/Funzione		**B01GEN.**	GENERICO					
Centro di costo		**2.**	Avanzo/Fondo disponibile					
321	23/02/2022	Servizi Per il Verde di D'ambr Cristiano	PRATICA 1186/RE - AFFIDO "OPERE E FORNITURE PRESSO AZIENDA SPERIMENTALE DIMOSTRATIVA ARSIAL DI CERVETERI" VARIANTE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO	996,74	996,74	0,00	0,00	996,74
			Totali Delibera nr. 200001186 del	**996,74**	**996,74**	**0,00**	**0,00**	**996,74**