

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1051/RE DEL 30 NOVEMBRE 2022

Pratica n. 3062/RE del 16/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G	Ob.Funz.: B01B69	CIG: Z5E37E8B07	CUP: /

OGGETTO	Approvazione variante entro il quinto d'obbligo per "Lavorazioni e forniture per vivaio forestale presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT)".
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☒

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Luca Scarnati)			RESPONSABILE P.O. (Arch. Marcella Giuliani)			DIRIGENTE DI AREA (Arch. V.R. Robusto))		
Firmato: Luca Scarnati			 MARCELLA GIULIANI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 30.11.2022 14:40:11 GMT+00:00			 Vincenzo Rosario Robusto ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRIGENTE		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Luca Scarnati)								
CONTROLLO FISCALE								
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE				
CONTROLLO CONTABILE								
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.				
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE	
2022	U	2.02.01.09.002	5.163,65	2022	1791	22.11.22	8335	
ISTRUTTORE (Laura Ridenti)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
Firmato: Laura Ridenti			 SANDRA COSSA ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 01.12.2022 10:30:47 GMT+00:00			 ELISABETTA CALDANI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRIGENTE 05.12.2022 14:15:06 UTC		

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 1051/RE

DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 30/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1051/RE DEL 30 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Variante entro il quinto d'obbligo per "Lavorazioni e forniture per vivaio forestale presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT)"

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021";

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio in data 09/11/2022;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

PREMESSO che ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 825/RE del 04 Ottobre 2022 ha affidato alla Ditta "Servizi Per il Verde" di D'Ambrosio Cristiano,

C.F. DMBCST76D30H501C, P. IVA 15030741001, l'incarico "Lavorazioni e forniture per vivaio forestale presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT)" per l'importo di € € 33.300,00 + iva dovuta per legge, con codice CIG n. Z5E37E8B07;

PREMESSO che per la Direzione Lavori è stato incaricato il dipendente dott. agronomo Stefano Paoletti dell'Area Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità delle Produzioni (Prot. n. 2165 del 05/10/2022);

PRESO ATTO delle richieste di miglioramento e adeguamento degli interventi in corso d'opera giunti dal Direttore lavori precedentemente indicato e dal dott. Agronomo Roberto Mariotti, responsabile dell'Azienda ARSIAL di Caprarola;

PRESO ATTO dei relativi preventivi inviati dalla ditta incaricata (Prot. ARSIAL n. 11094/22) per l'ammontare complessivo di € 4.232,50 + iva dovuta per legge;

RITENUTA adeguata da parte del RUP la proposta tecnica e congrua la proposta economica inviata;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici l'art. 106, comma 12;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Decreto è possibile "un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto" imputando la spesa al medesimo capitolo di investimento utilizzato per le imputazioni precedenti **2.02.01.09.002** "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale", Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2022. mantenendo la natura della spesa e che tale importo, nel caso in argomento, corrisponde ad euro 6.660,00 (IVA esclusa), superiore a quanto previsto dal totale dei costi aggiuntivi previsti;

PRESO ATTO della Circolare ARSIAL n. 18 del 26/05/2020 avente oggetto "procedure acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici;

RITENUTO opportuno pertanto affidare gli ulteriori lavori alla "Servizi per il verde" di D'Ambrosio Cristiano per l'importo complessivo di € 4.232,50 + iva dovuta per legge;

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AFFIDARE, in considerazione dell'entità dell'importo, rientrante entro il quinto dell'importo del contratto già stipulato, alla ditta "Servizi Per il Verde" di D'Ambrosio Cristiano, con sede in Via Domenico Serradifalco, 120 00119, Roma (RM), C.F.: DMBCST76D30H501C P., IVA 15030741001, per l'importo di € 4.232,50 (quattromiladucentotrentadue//50) + 22% I.V.A. corrispondente ad € 931,15 (novecentotrentuno/15), per un totale di € 5.163,65 (cinquemilacentosessantatre/65), la realizzazione gli interventi indicati in preventivo (Prot. ARSIAL n. 11094/22).

DI IMPEGNARE la somma di € 5.163,65 (cinquemilacentosessantatre/65), a favore di "Servizi Per il Verde" di D'ambrosio Cristiano C.F.: DMBCST76D30H501C P., IVA 15030741001 sul capitolo di spesa 2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale", Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2022.

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento e in particolare delle procedure di aggiudicazione.


DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	33	1	a	x			X	
D.lgs. 33/2013	23	1			x		X	

Oggetto: Opere necessarie al miglioramento Serra Ombraio Azienda Caprarola – quinto d'obbligo

1) Risoluzione problema scorrimento acque

- Il fine di questa lavorazione è impedire o almeno limitare che le acque di scolo della strada, durante un temporale finiscano in Serra .
Si reputa necessario pertanto creare uno scalino con due blocchetti di tufo su due lati della Serra ; lato lungo parallelo alla strada e lato frontale adiacente al pozzo .
Tale lavoro consisterà proprio nel posare a secco due file di blocchetti di tufo ed accostargli del terreno creando conseguentemente una cunetta di scolo prima del muro a blocchetti .
Frontalmente (lato pozzo) una cunetta/fossato più importante con profondità di circa 30/40 cm. e larghezza 50 cm. dal livello terreno . La cunetta/fossato sarà scavata fino al laterale terrapieno e convoglierà l'acqua portandola via dalla serra



2) Risoluzione problema pressurizzazione pozzo

- Sostituzione centralina esistente con nuova centralina avente predisposizione del comando pompa
Stesura di corrugati e cavi elettrici gommati
Sostituzione del solenoide per le elettrovalvole da 9 a 24 volt
Fornitura del relè che comanderà l'accensione della pompa all'avvio della centralina
Intervento di un elettricista professionista per il collegamento dei sistemi

3) Forniture utili per le attività vivaistiche

- Funghi Micorrizici del tipo FORESATALI per 36 m³ di terriccio
- Vasetti in torba 17.000 misura 4 x 4 cm

Il Direttore lavori
Dott. Agr. Stefano Paoletti

Il RUP
Dott. For. Luca Scarnati



Servizi per il Verde

di D'Ambrosio Cristiano

Via Domenico Serradifalco ,120

Cap. 00119 Ostia Antica ROMA –

C.F. dmbest76d30h501c P.I. n° 15030741001

Email : dambrosiocristiano@libero.it

Tel. 3314909904

Roma , lunedì 24 ottobre 2022

Oggetto : Preventivo spesa

Spett. **ARSIAL**

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Area Sviluppo Territoriale e Rurale Osservatorio
Faunistico Regionale.
Via R. Lanciani, 38 – Roma

In riferimento alla vostra gradita richiesta ed al sopralluogo effettuato dal nostro incaricato , di seguito ci pregiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta , per quanto ne segue:

Trattamento professionale con “Funghi Micorrizici del tipo FORESATALI ” con quantità di prodotti idonei al trattamento di 36 Mc di terriccio da utilizzarsi nei rinvasi di circa 50.000 piante forestali su vaso 7x7

Primo Trattamento Micro granulare durante il Trapianto :

25 kg (considerando una quantità di prodotto pari a 0.5/0.6 gr a vaso , circa un pizzico di granuli).

A diretto contatto con le radici

FORNITURA DI :

N° 25 kg. € 45,50 al kg.

Tot. € 1.137,50

Una volta inserito il primo prodotto proseguire :

Secondo Trattamento Liquido dopo il Trapianto :

Bagnare il vasetto con una soluzione di micosat tab plus 100 gr x 100 lt. di acqua insieme al sinerga 200 gr x 100 lt di acqua . Occorreranno circa 1500 lt di acqua per irrigare tutti i vasetti . Le miscele acqua prodotto potranno essere suddivise anche in tempi diversi utilizzando fusti e serbatoi di accumulo con capacità minori . Si procederà pertanto all'irrorazione dei due prodotti in miscela man mano che i rinvasi andranno avanti miscelando e preparando la giusta quantità necessaria al numero di vasi già pronti senza sprechi .

FORNITURA DI :

Costo micosat tab plus 1,5 kg. € 98,00 al kg.

Tot. € 147,00

Costo sinerga 3,0kg. € 52,00 al kg.

Tot. € 156,00

Trasporto

€ 100,0

Prezzo totale per la fornitura e il trasporto € 1.540,50

Oneri : Esclusi

Pagamenti : circa 30 giorni data fattura



Servizi per il Verde

di D'Ambrosio Cristiano

Via Domenico Serradifalco ,120

Cap. 00119 Ostia Antica ROMA –

C.F. dmbest76d30h501c P.I. n° 15030741001

Email : dambrosiocristiano@libero.it

Tel. 3314909904

Roma , lunedì 24 ottobre 2022

Oggetto : Preventivo spesa

Spett. **ARSIAL**

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Area Sviluppo Territoriale e Rurale Osservatorio
Faunistico Regionale.
Via R. Lanciani, 38 – Roma

In riferimento alla vostra gradita richiesta ed al sopralluogo effettuato dal nostro incaricato , di seguito ci pregiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta , per quanto ne segue:

Fornitura di 120 pacchi di vasetti in torba in set da 12 x12 con misura del vaso 4x4 cm. cad.

Si precisa che un Set di vasetti in fibra di Torba consiste in 12 vassoio da 12 vasetti ogni , per un totale di 144 vasetti ogni set . Il numero complessivo della fornitura totale è di 17.280 vasetti 4x4 .

Il costo di ogni set è pari a €. 5,85 .

TOTALE N° 120 PZ	€. 5,85	Cad.	TOT.	€. 702,00
TRASPORTO CON BANCALE				€. 90,00

TOTALE PREVENTIVO €. 792,00


Oneri : Esclusi

Pagamenti : circa 30 gg data fattura

Oggetto: Opere necessarie al miglioramento Serra Ombraio Azienda Caprarola – quinto d'obbligo

1) Risoluzione problema scorrimento acque

- Il fine di questa lavorazione è impedire o almeno limitare che le acque di scolo della strada, durante un temporale finiscano in Serra .
Si reputa necessario pertanto creare uno scalino con due blocchetti di tufo su due lati della Serra ; lato lungo parallelo alla strada e lato frontale adiacente al pozzo .
Tale lavoro consisterà proprio nel posare a secco due file di blocchetti di tufo ed accostargli del terreno creando conseguentemente una cunetta di scolo prima del muro a blocchetti .
Frontalmente (lato pozzo) una cunetta/fossato più importante con profondità di circa 30/40 cm. e larghezza 50 cm. dal livello terreno . La cunetta/fossato sarà scavata fino al laterale terrapieno e convoglierà l'acqua portandola via dalla serra



2) Risoluzione problema pressurizzazione pozzo

- Sostituzione centralina esistente con nuova centralina avente predisposizione del comando pompa
Stesura di corrugati e cavi elettrici gommati
Sostituzione del solenoide per le elettrovalvole da 9 a 24 volt
Fornitura del relè che comanderà l'accensione della pompa all'avvio della centralina
Intervento di un elettricista professionista per il collegamento dei sistemi

3) Forniture utili per le attività vivaistiche

- Funghi Micorrizici del tipo FORESATALI per 36 m³ di terriccio
- Vasetti in torba 17.000 misura 4 x 4 cm

Il Direttore lavori
Dott. Agr. Stefano Paoletti

Il RUP
Dott. For. Luca Scarnati



Servizi per il Verde

di D'Ambrosio Cristiano

Via Domenico Serradifalco ,120

Cap. 00119 Ostia Antica ROMA –

C.F. dmbest76d30h501c P.I. n° 15030741001

Email : dambrosiocristiano@libero.it

Tel. 3314909904

Roma , lunedì 24 ottobre 2022

Oggetto : Preventivo spesa

Spett. **ARSIAL**

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Area Sviluppo Territoriale e Rurale Osservatorio
Faunistico Regionale.
Via R. Lanciani, 38 – Roma

In riferimento alla vostra gradita richiesta ed al sopralluogo effettuato dal nostro incaricato , di seguito ci pregiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta , per quanto ne segue:

Trattamento professionale con “Funghi Micorrizici del tipo FORESATALI ” con quantità di prodotti idonei al trattamento di 36 Mc di terriccio da utilizzarsi nei rinvasi di circa 50.000 piante forestali su vaso 7x7

Primo Trattamento Micro granulare durante il Trapianto :

25 kg (considerando una quantità di prodotto pari a 0.5/0.6 gr a vaso , circa un pizzico di granuli).

A diretto contatto con le radici

FORNITURA DI :

N° 25 kg. € 45,50 al kg.

Tot. € 1.137,50

Una volta inserito il primo prodotto proseguire :

Secondo Trattamento Liquido dopo il Trapianto :

Bagnare il vasetto con una soluzione di micosat tab plus 100 gr x 100 lt. di acqua insieme al sinerga 200 gr x 100 lt di acqua . Occorreranno circa 1500 lt di acqua per irrigare tutti i vasetti . Le miscele acqua prodotto potranno essere suddivise anche in tempi diversi utilizzando fusti e serbatoi di accumulo con capacità minori . Si procederà pertanto all'irrorazione dei due prodotti in miscela man mano che i rinvasi andranno avanti miscelando e preparando la giusta quantità necessaria al numero di vasi già pronti senza sprechi .

FORNITURA DI :

Costo micosat tab plus 1,5 kg. € 98,00 al kg.

Tot. € 147,00

Costo sinerga 3,0kg. € 52,00 al kg.

Tot. € 156,00

Trasporto

€ 100,0

Prezzo totale per la fornitura e il trasporto € 1.540,50

Oneri : Esclusi

Pagamenti : circa 30 giorni data fattura



Servizi per il Verde

di D'Ambrosio Cristiano

Via Domenico Serradifalco ,120

Cap. 00119 Ostia Antica ROMA –

C.F. dmbest76d30h501c P.I. n° 15030741001

Email : dambrosiocristiano@libero.it

Tel. 3314909904

Roma , lunedì 24 ottobre 2022

Oggetto : Preventivo spesa

Spett. **ARSIAL**

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Area Sviluppo Territoriale e Rurale Osservatorio
Faunistico Regionale.
Via R. Lanciani, 38 – Roma

In riferimento alla vostra gradita richiesta ed al sopralluogo effettuato dal nostro incaricato , di seguito ci preghiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta , per quanto ne segue:

Fornitura di 120 pacchi di vasetti in torba in set da 12 x12 con misura del vaso 4x4 cm. cad.

Si precisa che un Set di vasetti in fibra di Torba consiste in 12 vassoio da 12 vasetti ogni , per un totale di 144 vasetti ogni set . Il numero complessivo della fornitura totale è di 17.280 vasetti 4x4 .

Il costo di ogni set è pari a €. 5,85 .

TOTALE N° 120 PZ	€. 5,85	Cad.	TOT.	€. 702,00
TRASPORTO CON BANCALE				€. 90,00

TOTALE PREVENTIVO €. 792,00

Oneri : Esclusi

Pagamenti : circa 30 gg data fattura

Delibera nr. 200003062 - Anno 2022 - del 22/11/2022

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.3062RE-Approvazione variante entro il quinto d'obbligo per "Lavorazioni e forniture per vivaio forestale presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT)".

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		DG.007.01.7G	Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere					
Capitolo		2.02.01.09.002.01	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale					
Obiettivo/Funzione		B01GEN.	GENERICO					
Centro di costo		2.	Avanzo/Fondo disponibile					
1.791	22/11/2022	Servizi Per il Verde di D'ambr Cristiano	PRAT.3062RE-Approvazione variante entro il quinto d'obbligo per "Lavorazioni e forniture per vivaio forestale presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT)".	5.163,65	5.163,65	0,00	0,00	5.163,65
Totali Delibera nr. 200003062 del				5.163,65	5.163,65	0,00	0,00	5.163,65