ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Caratterizzazione genetica e morfologica dell'*Apis mellifera ligustica* del Lazio.

CUP: F85B18003830009

TRA

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Agr. Fabio Genchi, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma – P. IVA 04838391003

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (IZSLT), nella persona del Direttore Generale dott. Ugo Della Marta, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007;

PREMESSO CHE

- le parti come sopra costituite, hanno sottoscritto in data 28/12/2018 un accordo di collaborazione sulla Caratterizzazione genetica e morfologica dell'*Apis mellifera ligustica* del Lazio, con termine inizialmente previsto per il 31 dicembre del 2020;
- l'accordo è stato prorogato al 31/10/2021 a causa dell'emergenza globale COVID-19, che non ha consentito di svolgere attività di campo finalizzata all'individuazione degli apiari nei quali effettuare il campionamento necessario per le attività di ricerca;
- per attuare un corretto campionamento degli apiari è necessario svolgere attività di campo nell'intera stagione primaverile-estiva (stagione attiva per le api);
- la suddetta emergenza epidemiologica ha comportato un rallentamento delle attività di laboratorio, a causa sia della ridotta disponibilità del personale della Direzione Operativa, massicciamente reclutato per le attività diagnostiche di tamponi SARS-COV-2, sia per la difficoltà a reperire i reagenti necessari a causa della chiusura prolungata di numerose ditte per il lockdown;
- le parti ritengono pertanto opportuno differire al 31 dicembre 2021 il termine dell'accordo di collaborazione per consentire la realizzazione del progetto di Caratterizzazione genetica e morfologica dell'*Apis mellifera ligustica* del Lazio;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo unico

Il termine dell'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto di Caratterizzazione genetica e morfologica dell'*Apis mellifera ligustica* del Lazio, inizialmente previsto per il 31 dicembre del 2020 e differito al 31 ottobre 2021, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

Il termine dell'accordo potrà essere ulteriormente prorogato, previo atto scritto tra le parti, da stipulare entro 30 giorni prima della data di scadenza.

Poiché ARSIAL ha già corrisposto a IZSLT l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00) a titolo di anticipazione e rendicontazione, il saldo, pari ad € 15.000,00 (quindicimila,00) verrà corrisposto, previa presentazione entro la data di scadenza dell'accordo di una rendicontazione analitica delle spese sostenute e di una relazione finale dettagliata sull'attività svolta ed i relativi risultati.
Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole dell'accordo di collaborazione.

Per ARSIAL

Il Direttore Generale
dott. Agr. Fabio Genchi

Per IZSLT

Il Direttore Generale
dott. Ugo Della Marta